Untitled Gantt Project

3 févr. 2020

Chef de projet

Dates du projet 20 janv. 2020 - 17 mars 2020

Avancée0%Tâches41Ressources4

http://

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Etude de projet	20/01/20	27/01/20
Analyse	20/01/20	27/01/20
Planning	27/01/20	27/01/20
Documentation	20/01/20	27/01/20
Base de données	27/01/20	03/02/20
MCD	27/01/20	27/01/20
Implémentation	03/02/20	03/02/20
Création données	03/02/20	03/02/20
Test	03/02/20	03/02/20
Documentation	27/01/20	03/02/20
Un utilisateur peut créer un nouveau compte et s'y connecter	03/02/20	03/02/20
Analyse	03/02/20	03/02/20
Implémentation	03/02/20	03/02/20
Test	03/02/20	03/02/20
Documentation	03/02/20	03/02/20
Un utilisateur peut rechercher des films ou des acteurs	03/02/20	24/02/20
Analyse	03/02/20	24/02/20
Implémentation	03/02/20	24/02/20
Test	03/02/20	24/02/20
Documentation	03/02/20	24/02/20
Un utilisateur authentifié peut avoir une liste de films préférés et à voir	17/02/20	24/02/20
Analyse	17/02/20	24/02/20
Implémentation	17/02/20	24/02/20
Test	17/02/20	24/02/20
Documentation	17/02/20	24/02/20

3

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Un utilisateur authentifié peut avoir une liste d'acteurs préférés	25/02/20	02/03/20
Analyse	25/02/20	02/03/20
Implémentation	25/02/20	02/03/20
Test	25/02/20	02/03/20
Documentation	25/02/20	02/03/20
Un utilisateur peut imprimer une fiche contenant ses listes	03/03/20	09/03/20
Analyse	03/03/20	09/03/20
Implémentation	03/03/20	09/03/20
Test	03/03/20	09/03/20
Documentation	03/03/20	09/03/20
Un utilisateur peut envoyer par mail sa liste de films préférés / à voir	10/03/20	16/03/20
Analyse	10/03/20	16/03/20
Implémentation	10/03/20	16/03/20
Test	10/03/20	16/03/20
Documentation	10/03/20	16/03/20
Finalisation de la documentation	10/03/20	16/03/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Christian Russo	Non défini
Daniel Carvalho	Non défini
Elian Cruz	Non défini
Tiago Gama	Non défini

7VI. ZUZ

4

Diagramme de Gantt

GANTT. project	janvier 202	20	février 2020					mars 2020		
	Date d Date de Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	
	20/0 27/01/20	27/01/20	03/02/20	10/02/20	17/02/20	24/02/20	02/03/20	09/03/20	16/03/20	
	20/0 27/01/20									
	27/0 27/01/20									
-	20/0 27/01/20									
	27/0 03/02/20									
	27/0 27/01/20									
	03/0 03/02/20									
•	03/0 03/02/20									
	03/0 03/02/20									
	27/0 03/02/20									
 Un utilisateur peut créer un nouveau com. 										
·	03/0 03/02/20									
	03/0 03/02/20									
	03/0 03/02/20									
	03/0 03/02/20									
 Un utilisateur peut rechercher des films o. 										
·	03/0 24/02/20									
,										
•	03/0 24/02/20									
	03/0 24/02/20									
	03/0 24/02/20									
 Un utilisateur authentifié peut avoir une l. 										
•	17/0 24/02/20									
	17/0 24/02/20									
	17/0 24/02/20									
	17/0 24/02/20									
 Un utilisateur authentifié peut avoir une l. 										
Analyse	25/0 02/03/20									
Implémentation	25/0 02/03/20									
Test	25/0 02/03/20									
Documentation	25/0 02/03/20									
 Un utilisateur peut imprimer une fiche co. 	03/0 09/03/20									
Analyse	03/0 09/03/20									
Implémentation	03/0 09/03/20									
Test	03/0 09/03/20									
Documentation	03/0 09/03/20									
 Un utilisateur peut envoyer par mail sa lis. 	10/0 16/03/20									
Analyse	10/0 16/03/20									
Implémentation	10/0 16/03/20									
	10/0 16/03/20									
	10/0 16/03/20									
	10/0 16/03/20									

5

Untitled Gantt Project 3 févr. 2020

Diagramme des Ressources

GANTT project	janvier 2020		février 2020				mars 2020	mars 2020		
Nom	Rôle par défa.	Semaine 5 27/01/20	Semaine 6 03/02/20	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10 02/03/20	Semaine 11 09/03/20	Semaine 12	
Christian Russo	Non défini	2110.1120	USIOZIZU	10/02/20	17/02/20	24102120	02/03/20	Udrudizu	10/03/20	
 Daniel Carvalho 	Non défini									
Elian Cruz	Non défini									
Tiago Gama	Non défini									

6