http://

Chef de projet

**Dates du projet** 20 janv. 2020 - 17 mars 2020

Avancée0%Tâches44Ressources0

3 févr. 2020

2

nes
1


Nom	Date de début	Date de fin
Etude de projet	20/01/20	20/01/20
Analyse	20/01/20	20/01/20
Planning	20/01/20	20/01/20
Documentation	20/01/20	20/01/20
Base de données	27/01/20	27/01/20
MCD	27/01/20	27/01/20
Implémentation	27/01/20	27/01/20
Création données	27/01/20	27/01/20
Test	27/01/20	27/01/20
Documentation	27/01/20	27/01/20
Un utilisateur peut créer un nouveau compte et s'y connecter	03/02/20	03/02/20
Analyse	03/02/20	03/02/20
Implémentation	03/02/20	03/02/20
Test	03/02/20	03/02/20
Documentation	03/02/20	03/02/20
Un utilisateur authentifié peut avoir une liste de films préférés et à voir	10/02/20	17/02/20
Analyse	10/02/20	17/02/20
Implémentation	10/02/20	17/02/20
Test	10/02/20	17/02/20
Documentation	10/02/20	17/02/20
Un utilisateur peut rechercher des films ou des acteurs	03/02/20	10/02/20
Analyse	03/02/20	10/02/20
Implémentation	03/02/20	10/02/20
Test	03/02/20	10/02/20
Documentation	03/02/20	10/02/20

3

### Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Un utilisateur authentifié peut avoir une liste d'acteurs préférés	10/02/20	17/02/20
Analyse	10/02/20	17/02/20
Implémentation	10/02/20	17/02/20
Test	10/02/20	17/02/20
Documentation	10/02/20	17/02/20
Un utilisateur peut imprimer une fiche contenant ses listes	24/02/20	02/03/20
Analyse	24/02/20	02/03/20
Implémentation	24/02/20	02/03/20
Test	24/02/20	02/03/20
Documentation	24/02/20	02/03/20
Un utilisateur peut envoyer par mail sa liste de films préférés / à voir	09/03/20	16/03/20
Analyse	09/03/20	16/03/20
Implémentation	09/03/20	16/03/20
Test	09/03/20	16/03/20
Documentation	09/03/20	16/03/20
Design	27/01/20	10/02/20
Analyse	27/01/20	10/02/20
Implémentation	27/01/20	10/02/20
Finalisation de la documentation	24/02/20	16/03/20

#### Diagramme de Gantt



5

# Diagramme des Ressources

GADITY 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nom Rôle par déta 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18